

NutriDeby

Backlog Priorizado — Trabalho Restante (Fase 0)

Backlog **forward-looking**: como o núcleo do produto (fluxo do paciente + monetização) já está entregue e em produção, este backlog lista e ordena apenas o que **falta** para fechar a Fase 0 e operar com o primeiro cliente real na UI.

Critério de priorização (nesta ordem): (1) desbloqueia o lançamento / fecha a Definition of Done; (2) maior valor para o usuário; (3) reduz risco (compliance, dívida). Empates são resolvidos por dependência técnica e por janelas externas (o aditivo de DPA tem prazo regulatório, então é o primeiro a *iniciar* mesmo não sendo o maior esforço de engenharia).

Emissão: 29/08/2026 · Documento interno de produto · Esforço: P (pequeno, ~1-2 dias) · M (médio, ~3-5 dias) · G (grande, 1-2+ semanas).

Backlog Priorizado

#	Item (ref.)	Por que nesta posição	Esf	Status
P0 — BLOQUEIA O LANÇAMENTO (fecha a Definition of Done)				
1	Decisão de canal + aditivo de DPA US-16 · compliance	Único item que depende de prazo externo (notificação às Controladoras + janela de 10 dias). Bloqueia qualquer notificação real ao paciente. Iniciar primeiro, mesmo com pouco código — o relógio é jurídico.	M	BLOQUEADO
2	Web Admin sai do mock US-06/07/09/10 · admin-web	Maior valor de produto: hoje a nutricionista não opera com dados reais na UI. Backend já existe; falta ligar prontuário, gráfico antropométrico e construtor de plano ao api-gateway. É onde o compliance-reviewer passa a ser essencial.	G	PARCIAL
3	Validação de CRN no cadastro US-01 · api-gateway	Lacuna de onboarding/compliance: cadastro existe, mas sem validar CRN. Barato e destrava o critério de aceite da US-01.	P	PARCIAL
4	Hospedar o rag-agent infra · rag-agent	A IA do plano Pro (rascunho RAG) só roda local. Sem hospedar e setar RAG_AGENT_BASE_URL no gateway, o diferencial pago não funciona em produção.	M	A INICIAR
P1 — NECESSÁRIO PARA OPERAÇÃO COMPLETA (não bloqueia o 1º cliente)				
5	Hospedar o telegram-bot US-16 · telegram-bot	Código pronto; falta hospedar. Valor real destravado só após o item 1 (DPA). Fazer logo depois que a decisão de canal sair.	P	A INICIAR
6	Recibo de fatura em PDF US-18 · assinaturas	Histórico de faturas já existe; falta o download do recibo. Pequeno, fecha o critério da US-18 e ajuda o controle financeiro do consultório.	P	PARCIAL
7	Fonte única de tipos (codegen) arquitetura	Contrato de API hoje duplicado entre back e front — risco de compliance por tipo divergente (já houve bug de vazamento). Gerar tipos a partir do schema Prisma, sem quebrar deploys per-pacote.	M	A INICIAR
8	Adaptador de Canais US-19 · arquitetura	Abstração para suportar WhatsApp/e-mail no futuro sem reescrever notificações. Só vale depois que o canal principal estiver decidido (item 1).	M	PARCIAL
P2 — HARDENING E QUALIDADE (após lançar)				
9	Testes E2E do gate de aprovação compliance	Trava de regressão para a regra não-negociável (plano não-aprovado não vaza ao paciente). Protege o bug já corrigido de voltar.	M	A INICIAR
10	Verificação de cripto no CI US-19 · infra	Automatizar no pipeline a checagem de que nenhum dado sensível vaza em log/URL antes do deploy. Fecha o critério da US-19.	P	A INICIAR
11	Ambiente de staging infra	Hoje há dev e produção; um staging reduz risco de validar mudanças sensíveis contra dados reais.	M	A INICIAR

Legenda de status: **BLOQUEADO** = depende de fator externo · **PARCIAL** = backend pronto, falta UI/host · **A INICIAR** = não começado.

Caminho Crítico — Sequência Recomendada

Duas frentes correm em paralelo: a **jurídica** (DPA) tem prazo e não consome engenharia pesada, então começa já e roda em background; a **de engenharia** ataca o maior valor (Web Admin).

Passo	Ação	Racional
Agora	Iniciar item 1 (decisão canal + DPA) e, em paralelo, item 2 (Web Admin off-mock).	O DPA corre sozinho por prazo; a engenharia foca no maior valor sem esperar o jurídico.
Em seguida	Itens 3 (CRN) e 4 (hospedar rag-agent).	Fecham onboarding e ligam a IA do Pro em produção.
Ao sair o DPA	Item 5 (hospedar telegram-bot) e item 8 (Adaptador de Canais).	Só fazem sentido após a decisão de canal.
Antes de escalar	Itens 7 (codegen), 9 (E2E do gate), 10 (cripto no CI).	Reduzem risco de compliance antes de crescer a base.

Fora do Backlog — Já Concluído e em Produção

Estes itens da Fase 0 já foram entregues e testados ponta a ponta; ficam aqui só para contexto de por que não estão priorizados acima.

Área	Entregue
Onboarding & LGPD	Cadastro de paciente, Termo de Consentimento, revogação de consentimento, criptografia + auditoria centralizada.
Plano alimentar	Cálculo nutricional TACO (597 alimentos), duplicação de plano, aprovação obrigatória + disclaimer CFN.
IA clínica	Agente Clínico RAG real com gate por plano (Pro/Clínica), sob aprovação humana.
Monetização	Asaas (assinatura Pix/cartão, webhook, faturas), planos Starter/Pro/Clínica com limite, suspensão por inadimplência.
PWA paciente	Login, visualizar plano, diário alimentar, registro de peso — conectado ao backend real.

Fase 1/2 — Épicos de Expansão (fora da Fase 0)

Escopo **novo**, formalizado a partir da demanda de IA que analisa exames clínicos e sugere produtos de uma loja virtual. **Não entra na Fase 0. O gate de aprovação está embutido no design:** nenhuma análise de exame ou recomendação de produto chega ao paciente sem aprovação explícita da nutricionista — recomendação automática direto ao paciente está proibida por design.

Pré-requisito transversal (bloqueia os três em produção): parecer jurídico + CFN + aditivos de DPA/consentimento para (a) tratar exame como novo dado de saúde sensível e (b) usar dado de saúde com finalidade comercial. Não é decisão de engenharia.

Épico	O que é (com o gate embutido)	Depende de	Es f.
A · Análise de Exames	Paciente envia exame; IA estrutura os dados (não diagnostica) como rascunho com disclaimer CFN → fila de aprovação da nutri. Interpretação clínica permanece humana. (US-E1 a E3)	Jurídico/DP A	G
B · Recomendação de Produtos	IA sugere produtos como rascunho → mesma fila de aprovação. Paciente só vê itens aprovados. Declara conflito de interesse se houver comissão. (US-E4 a E6)	Épicos A + C	M
C · Loja Virtual (e-commerce)	Página de loja no site: catálogo, carrinho, checkout, pedidos. Novos models (Produto, Pedido...). Reusa pagamento Asaas. É o catálogo que a recomendação consome. (US-E7 a E9)	Jurídico/DP A	G

Ordem sugerida dentro da Fase 1/2: 1º Épico C (loja, fundação independente) · 2º Épico A (exames, fundação independente) · 3º Épico B (recomendação, depende de A+C e é onde o gate é mais crítico). Detalhamento completo em docs/produto/fase1_2_epicos_ia_exames_loja.md.